В рамках реализации критериев был реализован бережливый проект
«Оптимизация процесса сбора информации об оснащении автомобильным транспортом медицинских организаций Белгородской области в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения».

Почему мы решили реализовать данный проект?
Ежемесячно в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения медицинские организации области направляют информацию об оснащении автомобильным транспортом. 
Предоставляемая информация не всегда точная, часто дублируется и требует уточнения. 
Вследствие длительного процесса согласования и уточнения нарушаются сроки отчётности. 
Из-за длительности сбора информации, у сотрудников ОГКУЗ «МИАЦ» смещается срок обработки других задач. 
Проведя анкетирование 23 сотрудников медицинских организаций области, предоставляющих данные в ОГКУЗ «МИАЦ», было выявлено, что 10 не удовлетворены полностью, что составляет 43,4%; 8 желали бы улучшить данный процесс 34,8%; 5 не удовлетворены процессом частично 21,7%. 
Из 5 специалистов ОГКУЗ «МИАЦ» отдела  мониторинга реализации нацпроектов: 2 желали бы улучшить данный процесс 40%; 3 не удовлетворены данным процессом 60%.
Какими были цели данного проекта?
1. Сокращение процесса сбора информации с медицинских организаций Белгородской области.
2. Заполнение в одном формате данных, достоверность в предоставлении данных.
Какие были реализованы мероприятия для достижения данных целей?
3. Сокращение трудозатрат специалистов отдела мониторинга реализации нацпроектов ОГКУЗ «МИАЦ», экономия рабочего времени составила 14 дней, составляет 53,8%.
4. Больше времени на исполнение других поставленных задач, более качественный результат с 26 дней до 12 дней.
5. Сокращение сроков получения информации с 3 дней до 1 дня.
Экономические
6. Ежемесячная экономия средств за счёт ведения документов в электронном виде.
